

Cronograma Detalhado de Tarefas - Hephaestus

Fase	Período	Tarefas e Ecrãs
Frontend Web	01/08 a 02/08	Setup inicial do projeto Web, definição da estrutura base (Navbar, Sidebar e estilos globais / Bootstrap).
Frontend Web	03/08 a 04/08	Ecrã de Autenticação (Login), Ecrã de Recuperação de Password e Página de Gestão de Perfil.
Frontend Web	05/08 a 08/08	Dashboard Principal, Vista de Calendário de Técnicos e Listagem de Histórico de Tickets com paginação e filtros cumulativos.
Frontend Web	09/08 a 11/08	Ecrã de Detalhe de Ticket/Tarefa, Formulário de Abertura de novos Tickets e Secção de Anexos e Comentários.
Frontend Web	12/08 a 14/08	Painel de Administração: Páginas para Gestão de Utilizadores e Técnicos (criar, editar, desativar contas).
Frontend Web	15/08 a 16/08	Ecrã de Estatísticas e Métricas, Exportação de Dados e Desenho de Páginas de Erro Personalizadas (404 e 500).
Frontend Mobile	17/08 a 18/08	Setup da Aplicação Mobile (Android / MAUI) e estrutura de navegação básica.
Frontend Mobile	19/08 a 20/08	Ecrãs de Autenticação simplificada (com suporte a 2FA e Google Login) e Perfil.
Frontend Mobile	21/08 a 22/08	Ecrã de Abertura Rápida de Tickets e integração com a câmara para anexar fotos de avarias.

Frontend Mobile	23/08 a 24/08	Listagem simplificada de Tarefas, Ecrã de Detalhe com atualização rápida de estados (Open, In Progress, Done).
Frontend Mobile	25/08 a 26/08	Ecrã da Agenda Diária do Técnico e implementação de alertas visuais de perda de ligação à rede.
Backend	27/08 a 29/08	Configuração do projeto .NET Framework/C#, ligação à Base de Dados SQL Server e configuração de Web Services no IIS.
Backend	30/08 a 01/09	Implementação de Autenticação, gestão de sessões, controlo de acessos por roles (Admin, Técnico, Standard) e OAuth 2.0.
Backend	02/09 a 05/09	Construção das APIs (CRUD) para gestão de Tickets, Tarefas, Históricos de Modificação e upload de Anexos.
Backend	06/09 a 09/09	Lógica de negócio para a Gestão de Utilizadores, reatribuição de tickets e forçar o encerramento dos mesmos.
Backend	10/09 a 13/09	Criação de rotas para extração de Estatísticas e geração de ficheiros (PDF da Ficha de Intervenção, CSV, XML).
Backend	14/09 a 18/09	Integração contínua da API com as Plataformas Web e Mobile.
Testes e Entrega	19/09 a 22/09	Realização de Testes Unitários no Backend, validação de segurança e regras de negócio.
Testes e Entrega	23/09 a 25/09	Testes de Integração e Interface (E2E) em ambiente Web e Mobile. Resolução de Bugs identificados.

Testes e Entrega	26/09 a 28/09	Escrita e preparação dos Manuais de Utilizador e finalização do Relatório de Memória Descritiva.
Testes e Entrega	29/09	Entrega final do código fonte, scripts e documentação do projeto.